

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310; adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Monori Fiókjánál vezetett 11742056-15392079-10330009) *kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester, jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző, pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető* (címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310), – a továbbiakban: **Megrendelő** –

másrészről **Horváth Építőmester Zrt.** (székhelye: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6. telefonszáma: 76/324-598; fax: 76/324-598; pénzforgalmi számlaszáma: 57400341-11112174; cégjegyzékszám: 03-10-100434; adószáma: 23037108-2-03, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti száma: 34A04065) *képviseli Gulya Balázs ügyvezető igazgató* (címe: 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.; telefonszáma: 30/649-3733; fax: 76/324-598; e-mail: info@hepzrt.hu), mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 122/A § (1) bekezdése szerint kiírt közbeszerzési eljárást folytatott le (ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013.09.25.) „Monor, Petőfi u. 29. sz. 2701 helyrajzi szám alatt Petőfi Óvoda átalakítás-bővítés kivitelezése az „Óvodai férőhelybővítés Monoron” című KMOP-4.6.1-11-2012-0030 azonosító számú projekt keretében” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére.

A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő és Vállalkozó 2013. november 5-én vállalkozási szerződést kötött, amelynek tárgya fenti építési beruházás.

2. Jelen szerződésmódosításra az alábbi indok alapján kerül sor:

2.1. Monor Város Önkormányzata 2014. március 17. napján levélben fordult a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Monori Népegészségügyi Intézetéhez annak érdekében, hogy 2014.03.26-tól 2014.04.26-ig az óvoda régi épületében folyó munkálatok idejére a gyermekek, és az ott dolgozók átköltözhesse ideiglenesen a megépült új épületrészbe. Monor Város Önkormányzata az ideiglenes használatbavételhez csatolta a szükséges vezetői terveket.

2.2. A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Monori Népegészségügyi Intézete 2014. március 18. napján helyszíni bejárást tartott, mely alapján kiadott 2014. március 24-i tájékoztatásában nem engedélyezte az átköltözést az új épületrészbe, csak meghatározott feltételek teljesülése esetén.

2.3. Felek a feltételeket 2014. április 10. napjára tudták teljesíteni, mely alapján az átköltözés megtörténhetett. Az óvoda régi épületében végzendő kivitelezési munkálatok mindezek miatt az eredeti pénzügyi-műszaki ütemtervhez képest később tudtak megkezdődni, mely szükségessé tette a kivitelezés véghatáridejének módosítását.

II. Módosuló rendelkezések

1. Felek kijelentik, hogy közös akaratnyilvánítással a Szerződés V.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés határideje 2014. május 02. napja. Felek a szerződés szerint a műszaki átadás-átvétel megtörténtét és a használatbavételi engedély kiadásához szükséges, a szakhatóságok részéről írásban kiadott megfelelő jognyilatkozatok megszerzését tekintik a teljes körű teljesítés időpontjának, melynek része a Megrendelő képviselője által elfogadott átadási

dokumentáció. Vállalkozó – a jelen vállalkozási szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés mellett – előteljesítésre jogosult.

A módosított műszaki-pénzügyi ütemterv jelen vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása 1. sz. mellékletét képezi.

III. Egyéb rendelkezések


1. Felek nyilatkozzák, hogy a I.1. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás – figyelemmel a Kbt. 132. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra is – nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) – c) pontjaiban foglalt korlátokba.

3. Jelen módosítás az I.1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.


Felek a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt: Monoron, 2014. április hónap 10. napján.




aláírás

Monor Város Önkormányzata
Képviselőjében
Pogácsás Tibor polgármester
Megrendelő


HORVÁTH ÉPÍTŐMESTER Zrt.
6000 Kecskemét, Csongrádi u 6.
Cégsz.: 03-10-100434
Bankszáj.: 57400341-11112174
aláírás: 23037108-2-03


Horváth Építőmester Zrt.
Képviselőjében
Gulya Balázs ügyvezető igazgató
Vállalkozó





aláírás

jogi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
nevében
Dr. Urbán Hajnalka jegyző
Megrendelő



aláírás

pénzügyi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
nevében
Forgách Tamás gazdasági vezető
Megrendelő