

Vállalkozási szerződés

1.sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.); adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: 11742056-15392079-10170001; kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester; jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző; pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető; mint **Megrendelő**,

másrészről **Sipos Mariann egyéni vállalkozó** (2030 Érd, Folyondár u. 49.); adószáma: 65934287-2-33; bankszámlaszáma: 10400872-50526672-48671003; mint **Vállalkozó**,

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények:

Megrendelő és Vállalkozó 2012.07.31-i dátummal vállalkozási szerződést kötött, amelynek tárgya: Monor integrált városközpont-fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló „Struktúra” köztéri egyedi műalkotás kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és telepítése.

II. A szerződésmódosítás tartalma

A Vállalkozási szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják:

II.1. A Vállalkozási szerződés 1.4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A műalkotás egy 12 darabos kompozíció, mely minimum 15,5 m² összfelületű. A kompozíció az alábbi csoportosításban valósul meg:

- 5 db 1-1,2 m²-es elem,
- 4 db 1,3-1,6 m²-es elem,
- 3 db 1,8-2,2 m²-es elem.

II.2. A Vállalkozási szerződés 2.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megvalósítás ütemezése:

- Tervezési, szervezési, előkészítési folyamat Vállalkozó részéről: 2012.08.01-2012.10.28
- Munkaterület biztosítása Megrendelő által Vállalkozó részére: 2012.10.29-től
- Helyszíni építés, kivitelezés: 2012.10.29-2012.12.10
- Befejezési határidő: 2012.12.10

II.3. A Vállalkozási szerződés 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Részszámla

Vállalkozó részszámlát nem nyújt be.

II.4. A Vállalkozási szerződés 3.5. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Végszámla

Vállalkozó teljesítést követően végszámlát nyújt be az alábbiak szerint:

A végszámla benyújtásának határideje: 2012.12.10.

Számla összege: 5.102.400 Ft + Áfa

Monor integrált városközpont-fejlesztése
Struktúra köztéri műalkotás létrehozása

III. A módosítás indoka

III.1. A II.1. pontban meghatározott módosítás indoka

Vállalkozó a tervezési szakaszban a műalkotás terveit pontosította, és a meghatározott kereteken belül az 1,3-1,6 m²-es elemekből 3 helyett 4 db-ot valósít meg.

III.2. A II.2. pontban meghatározott módosítás indoka

A Monor integrált városközpont-fejlesztése projekt I. ütemének részeként megvalósítandó mesterséges patak területét és a patak melletti területet, mint a szerződés tárgyát érintő munkaterületet a Generál kivitelező, és ez által Megrendelő 2012.09.01. helyett, csak 2012.10.29-től tudja biztosítani.

III.3. A II.3. és a II.4. pontokban meghatározott módosítások indoka


A III.2. pontban körülírt munkaterület átadás miatt a helyszíni építés, kivitelezés időtartama jelentősen lerövidül, ezért Vállalkozó által részszámla benyújtása nem indokolt, melynek következtében a végszámla összege módosul.

IV. Záró rendelkezések


IV.1. Felek nyilatkozzák, hogy az I. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

IV.2. Felek a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Monor, 2012.10.29.



Pogácsás Tibor polgármester
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő




Dr. Urbán Hajnalka jegyző
jogi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő

SIPOS MARIANN ev.
2030 Érd, Folyondár u. 49.
Adósz.: 65934287-2-33


Sipos Mariann
Vállalkozó


Förgách Tamás gazdasági vezető
pénzügyi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő