



ÚJ SZÉCHENYI TERV


JÓ ÜTEMBEN HALADNAK A VÁROSKÖZPONT MUNKÁLATAI

A projektbonyolító Monori Városfejlesztő Kft. tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban rendben és az ütemezésnek megfelelően haladtak a városközpont felújítási munkái. A kivitelezők, kihasználva az időjárás adta lehetőségeket több helyszínen párhuzamosan haladva, igen nagy létszámmal, egyszerre több brigáddal dolgoztak és dolgoznak. Egyre több területet fognak munkába, de jó néhány terület viszont már részben, vagy egészben elkészült.

A munkálatok jelenlegi állása szerint nagy ütemben folyik a Kossuth, Deák és Ady utcák kereszteződésében épülő körforgalmi csomópont építése. A Dobó utca elkészült és már használhatják is a lakosok. A Bajza utca és az Evangélikus templomkert térburkolása nagyrészt elkészült, ott már csak a kertészeti munkák és a közvilágítás hiányzik. A Kossuth Lajos utca egyes részeinek és a főtérfő parkjainak térburkolása is nagyrészt elkészült, illetve jelenleg is folyik. Sok helyen már látszik a kerékpárút és a parkolók helye is. A látványosabb burkolások előtt nagyon sok, később nem látható, de szükséges földalatti munkát is elvégeztek a kivitelezők az egész munkaterületen a különböző közművek kiépítése, kiváltása, felújítása céljából.

A felújítással járó kényszerű útlezárások és forgalomterelések kellemetlenül érintik a város lakóit, az át- és ideutazó autósokat, illetve a gyalogosokat, de remélhetőleg ez az állapot már csak 3 hónapig tart. Ha a tervezett munkák elvégzésében továbbra sem lesz csúszás, akkor maradéktalanul tartható lesz az eredetileg kitűzött befejezési határidő, azaz 2012 december.

A fentiekben túlmenően megkezdődött a Könyvtár-Zeneiskola épületének, valamint a Petőfi S. u. 12. szám alatti üzlethelyiségnek a felújítása is, amelynek részeként többek között megújul az épületek homlokzata és kicserélik a nyílászárókat is. A Petőfi utcai épületnek nem csak a külseje, hanem a teljes belső része is felújításra kerül. A tervek szerint a régi posta épületének a felújítása 2013 tavaszán történik majd meg. Ez úton is tájékoztatjuk a monoriakat, hogy a könyvtár az építkezés alatt ideiglenesen a Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatt található Kossuth iskola épületében üzemel.

A projekt kapcsán sokszor kérdésként merült fel, hogy hova lesznek rakva a felbontott, de még jó állapotban lévő térkövek, mi lesz a sorsuk. Nos, a válasz: a térkövek megvannak, a kivitelező a bontás után raklapozza, fóliázza és szigorú nyilvántartás mellett átadja a városnak, mely tárolásra kerül a későbbi felhasználásig. A felhasználásról pedig majd később dönt az önkormányzat.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelezzék a projektvezetés irányába személyesen, vagy az info@monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.

A "Monor integrált városközpont-fejlesztése" című projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.



Nemzeti Fejlesztési Ögnyökség
www.ujsechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.