

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről Monor Város Önkormányzata (székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310; adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Monori Fiókjánál vezetett 11742056-15392079-10170001) kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester, jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző, pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető (címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; telefonszáma: 06/29/612-310; fax: 06/29/612-310), mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó –

másrészről H.Q.C. Mérnökiroda Kft. (székhelye: 3860, Encs, Akácós út 2/c; telefonszáma: 06-46-587-489; fax: 06-46-587-490; pénzforgalmi számlaszáma: 56100048-11036904; cégjegyzékszám: 05-09-009267; adószáma: 12741560-2-05) képviseli Horváth Tamás (címe: 3860, Encs, Akácós út 2/c; telefonszáma: 06-46-587-489; fax: 06-46-587-490; e-mail: hqc@freemail.hu), mint vállalkozó – a továbbiakban: Megbízott, Megbízó és Megbízott együttesen a továbbiakban: Felek – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Harmadik Rész VI. fejezet 251. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőknek 2011. szeptember 19-én közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a „Monor integrált városközpont-fejlesztése – KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 – építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása” tárgyú szolgáltatás közbeszerzésére, melynek eredményeként Felek 2011. november hónap 2. napján megbízási szerződést kötöttek, és 2012. szeptember 10-én módosítottak (1. sz. módosítás) az alábbi tárgyban:

Monor integrált városközpont-fejlesztése – KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 – projekt megvalósításának során építési műszaki ellenőri feladatok ellátása

- magasépítés
- vízi létesítmények
- közlekedési építmények
- építmény- és épületvillamosság
- építmény- és épületgépészet

szakterületeken. A megbízási szerződés tárgyát képező feladatok részletesen a hivatkozott megbízási szerződés szerinti.

2. Jelen szerződésmódosításra az alábbi indok alapján kerül sor: Monor integrált városközpont-fejlesztése – KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 – projekt befejezési határideje 2013. július 31-ére hosszabbodott, mivel a projekt elemeit képező építési beruházások közül a Monor, Petőfi S. u. 4. (2420 hrsz.) alatti üzlethelyiség hasznosítás építési munkáinak megvalósítása leghamarabb 2013. június 30-áig készül el. A projekt befejezési határidejének meghosszabbodása miatt szükséges a I.1. pontban körülírt megbízási szerződésben egyrészt a teljesítési határidő módosítása, másrészt ezzel összefüggésben a megbízási díj módosítása is.

### II. Módosuló rendelkezések

1. Az I.1. pontban körülírt megbízási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Megbízott a szerződés 1) és 2) pontjában meghatározott feladatot köteles az alábbi határidő ütemezés szerint végrehajtani: kezdés: jelen szerződés aláírásának napján, befejezés: a kivitelezési munkák sikeres és lezárt műszaki átadás – átvételi eljárásának napján, ami várhatóan 2013. június 30. Megbízott kötelezettsége továbbá a szerződés 2.c) és 2.d) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtása is.”

2/ 1  


2. Az I.1. pontban körülírt megbízási szerződés 5. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat tevékenysége ellátásáért 4.150.000,- Ft, azaz négy millió-százötvenezer forint + törvényes ÁFA: 1.120.500,- Ft, azaz egymillió-százhúszezer-öttszáz forint, összesen bruttó 5.270.500,- Ft forint, azaz ötmillió-kettőszázhetvenezer-öttszáz forint összegű megbízási díj illeti meg, amelynek kifizetése az alábbi ütemezés szerint történik:

- 1. részszámla a projekt kivitelezésének megvalósítása során a kivitelezés 20%-os készülségénél, összege nettó 760.000,- Ft + törvényes ÁFA.
- 2. részszámla a projekt kivitelezésének megvalósítása során a kivitelezés 40%-os készülségénél, összege nettó 760.000,- Ft + törvényes ÁFA.
- 3. részszámla a projekt kivitelezésének megvalósítása során a kivitelezés 60%-os készülségénél, összege nettó 760.000,- Ft + törvényes ÁFA.
- 4. részszámla a projekt kivitelezésének megvalósítása során a kivitelezés 80%-os készülségénél, összege nettó 760.000,- Ft + törvényes ÁFA.
- 5. részszámla a projekt I. és II/1. ütem kivitelezésének sikeres és lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően, legkorábban 2013. február hónap 15. napján, összege nettó 760.000,- Ft + törvényes ÁFA.
- Végszámla a projekt II/2. ütem kivitelezésének sikeres és lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásának napján, összege nettó 350.000,- Ft + törvényes ÁFA.”

### III. Egyéb rendelkezések

1. Felek nyilatkozzák, hogy az I.1. pontban körülírt megbízási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 303. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak.

3. Jelen módosítás az I.1. pontban meghatározott megbízási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

Felek a megbízási szerződés 2. sz. módosítását átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt: Monoron, 2013. február hónap 14. napján.



Monor Város Önkormányzata  
Megbízó  
képviseli  
Pogácsás Tibor polgármester

H.Q.C. Mérnökiroda Kft.  
Megbízott  
képviseli  
Horváth Tamás ügyvezető

H.Q.C. MÉRNÖKIRODA KFT.  
3860 Encs, Akácos út 2/c.  
Adószám: 12741560-2-05

jogi ellenjegyző  
Monor Város Önkormányzata  
Megbízó nevében  
Dr. Urbán Hajnalka jegyző

pénzügyi ellenjegyző  
Monor Város Önkormányzata  
Megbízó nevében  
Forgách Tamás gazdasági vezető