

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA - KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 - NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet neve: Monor Város Önkormányzata  
székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.  
képviselő,  
kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester  
jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző  
pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető  
adószám: 15730648-2-13  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

Másrészről:

Szervezet neve: TruckMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
székhely: 1052 Budapest, Régi posta u. 13.  
képviselő: Hetey Gábor ügyvezető  
adószám: 13548102-2-41  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2011. október 5-én, a Monor integrált városközpont-fejlesztése című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződést módosítják.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés jelen módosítása kizárólag annak 5.1. pontját, valamint az 1. sz. mellékletében foglalt fizetési ütemezést érinti, a szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett.
3. A szerződésmódosítás kezdeményezésére azért került sor, mivel a szerződés tárgyát képező lakossági tájékoztatási feladatok elvégzése hatékonyságának növelés céljából, valamint a projekt időbeni elhúzódása okán Felek úgy döntöttek, hogy a megrendelt egy darab záró rendezvény lakossági (kültéri) és protokolláris (beltéri) rendezvényelemei eltérő időben kerüljenek megrendezésre. A két rendezvényelem szétválasztása, valamint az egyéb projektzáráshoz kapcsolódó feladatok időbeni áthelyeződése ugyanakkor szükségessé teszi a számlázási periódusok alkalmazkodtatását e megváltozott körülményhez.
4. A jelen szerződésmódosítás, aláírását követően kötelezően csatolandó az eredeti vállalkozási szerződéshez.
5. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1. pontjában foglalt teljesítés vég dátuma 2012. december 31-éről 2013. július 31-ére módosítják.

6. Fentiekre tekintettel továbbá Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletének II. A MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK IDŐBENI ÜTEMEZÉSE megnevezésű táblázata az alábbiak szerint kerül módosításra:

É	2012												2013					
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
M																		
1			x															
2			x															
3																	x	x
4					x		x		x		x	x						
5		x																
6		x																
7												x						x
8		x																x
9		x																x
10	x	x																
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12			x															
Σ	2.934.000Ft+ÁFA			627.000Ft+ÁFA						1.259.000Ft+ÁFA			1.295.000Ft+ÁFA					
SZ	Részszámla			Részszámla						Részszámla			Végzámla					

É	ÉVEK	Σ	ÁRAK - MINDÖSSZESEN
H	HÓNAPOK	SZ	ÁTADOTT SZÁMLÁK
M	MUNKAFÁZISOK		

Felek a jelen, két számozott oldalból álló szerződésmódosítást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A módosítás hat darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből négy darab a Megrendelőnél, két darab pedig a Vállalkozónál marad.


Monor, 2012. december 14.

  
 .....  
 Pogácsás Tibor polgármester  
 MEGRENDELŐ

  
 .....  
 Hetyey Gábor ügyvezető  
 VÁLLALKOZÓ


  
 TUDOMÁNYOS ÉS  
 KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI  
 KUTATÁSI ÉS  
 TANULMÁNYKÖZMÖKÖZÉS  
 INTÉZMÉNY  
 H-1133 Budapest, Rákoshegyi út 133-135.  
 Tel.: +36 1 262 2000 Fax: +36 1 262 2001  
 E-mail: tm@tmk.hu

Jogi ellenjegyző

  
 .....  
 Dr. Urbán Hajnalka jegyző  
 MEGRENDELŐ



Pénzügyi ellenjegyző

  
 .....  
 Förgách Tamás gazdasági  
 vezető  
 MEGRENDELŐ