

Monor integrált városközpont-fejlesztése
MUKI-PIX köztéri műalkotás létrehozása

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről **Monor Város Önkormányzata** (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; adószáma: 15730648-2-13; pénzforgalmi számlaszáma: 11742056-15392079-10170001) kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester; jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző; pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető; mint **Megrendelő**,

másrészről **Szövetség'39 Kft.** (1074 Budapest, Szövetség u. 39. fszt. 1.; adószáma: 14241516-2-42; bankszámlaszáma: 65100149-11332640) képviseli: Baróthy Anna ügyvezető; mint **Vállalkozó**,

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Monor integrált városközpont-fejlesztése projekt keretén belül megvalósuló MUKI-PIX köztéri egyedi műalkotás kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és telepítése tárgyában Megrendelő és Vállalkozó 2012. 06. 15-i keltezéssel szerződést kötött.

2. Módosítások

2.1.A vállalkozási szerződés 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.3. Megvalósítás ütemezésének véghatáridejei:

Konceptióterv:	2012. június 30-ig
Mintadarabok elkészítése:	2012. augusztus 31-ig
Kiviteli terv:	ütemezés szerint az egyes helyszínekhez adaptálva, legkésőbb 2012. november 30-ig
Betonelemek gyártása:	ütemezés szerint az egyes helyszínekhez adaptálva
Elektronika beszerelése:	ütemezés szerint az egyes helyszínekhez adaptálva
Helyszíni beépítés:	ütemezés szerint az egyes helyszínekhez adaptálva, legkésőbb 2012. december 10.

Indoklás:

Az egyedi burkolati rendszer helyszíni telepítésére a tervezettnél később kerülhetett sor, a kiépítésre kerülő elektromos rendszer egyeztetéseinek elhúzódása miatt.

2.2. A vállalkozási szerződés 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.5 Beépítés helyszínei:

- Kossuth Lajos utca páros oldalán, a Kossuth Lajos Általános Iskola bejárata előtti tér: **4,84 m²**
- Szent István tér: **4,4 m²**
- Kossuth Lajos utca páros oldalán, a Forrás áruház előtti terület: **3,76 m²**
- Evangélikus templomkert: **3,44 m²**
- Kossuth Lajos utca páros oldalán, Rendőrség előtti járdaszakasz: **1,24 m²**

Monor integrált városközpont-fejlesztése
MUKI-PIX köztéri műalkotás létrehozása

- Kossuth Lajos utca páros oldalán, Helytörténeti kiállítás előtti járdaszakasz: **0,32 m²**
- Kossuth Lajos utca páros oldalán, Önkormányzat előtti járdaszakasz: **1,12 m²**
- Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, Petőfi utca torkolatánál: **0,88 m²**

Indoklás:

A műalkotás egyes helyszíneinek alaposabb vizsgálatát és az egyes területek grafikai koncepciótervének kialakítását követően kerültek pontosan meghatározásra az egyes helyszíneken beépíteni kívánt felületek nagysága.. A szerződés 3.1 pontjában meghatározott 20 m²-nyi összfelület nem változik.

2.3. A vállalkozási szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2 Végszámla

Számla benyújtásának határideje: 2012. december 20.


Műszaki tartalom: Szerződésben foglalt 20 m² egyedi művészeti rendszer gyártása és helyszíni telepítése.

Számla összege: 6.210.000 Ft + Áfa


2.4. A vállalkozási szerződés 4.3. pontja törlésre kerül.

3. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Monor, 2012. október 31.



Pogácsás Tibor polgármester
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő




Dr Urbán Hajnalka jegyző
jogi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő



1074 Budapest
Szövetség utca 39.
adószám: 14721012-42
telefon: 06 21 21 06 11
www.szovetsseg39.hu

Baróthy Anna ügyvezető
Szövetség '39 Kft.
Vállalkozó



Forgách Tamás gazdasági vezető
pénzügyi ellenjegyző
Monor Város Önkormányzata
Megrendelő