

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről:

Szervezet neve: Monor Város Önkormányzata
székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
képviselő,
kötelezettségvállaló: Pogácsás Tibor polgármester,
jogi ellenjegyző: Dr. Urbán Hajnalka jegyző
pénzügyi ellenjegyző: Forgách Tamás gazdasági vezető
adószám: 15730648-2-13
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

Másrészről:

Szervezet neve: TruckMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1052 Budapest, Régi posta u. 13.
képviselő: Hetey Gábor ügyvezető
adószám: 13548102-2-41
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2011. október 5-én, a Monor integrált városközpont-fejlesztése című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 azonosító számú projekt nyilvánosság biztosítása tárgyában létrejött vállalkozási szerződést módosítják.
2. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés jelen módosítása az alábbiakat érinti:
 - a. Jogszabályi változások miatt, a fentiekben rögzített a Megrendelő képviselőjére, illetve az ellenjegyzéseire, valamint az adószámára vonatkozó változásokat,
 - b. A vállalkozói szerződés 1. sz. mellékletében foglalt teljesítési határidőket, illetve ezekhez kapcsolódó költségek időbeni ütemezését.
3. A szerződés többi pontja változatlan marad.
4. A szerződésmódosítás kezdeményezésére jogszabályi változások miatt került sor, valamint azért került sor, mert az eredeti ütemezéshez képest változott a projekt fizikai megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás ütemezése, valamint a projekt nyitórendezvényének időpontja.
5. A jelen szerződésmódosítás, aláírását követően kötelezően csatolandó az eredeti vállalkozási szerződéshez.

6. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. sz. mellékletének II. A MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK IDŐBENI ÜTEMEZÉSE megnevezésű táblázata kiegészül az alábbiak szerint kerül módosításra:

É	2012											
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M												
1			x									
2			x									
3												x
4				x	x	x	x	x	x	x	x	x
5		x										
6		x										
7											x	x
8		x										x
9		x										x
10	x	x										
11		x		x		x		x		x		x
12			x									
Σ	Részszámla			Végszámla								
SZ	2.934.000Ft+ÁFA			3.181.000Ft+ÁFA								

É	ÉVEK	Σ	ÁRAK - MINDÖSSZESEN
H	HÓNAPOK	SZ	ÁTADOTT SZÁMLÁK
M	MUNKAFÁZISOK		

Felek a jelen, két számozott oldalból álló szerződésmódosítást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A módosítás hat darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből négy darab a Megrendelőnél, két darab pedig a Vállalkozónál marad.

Monor, 2012. február 17.

.....

 Pogácsás Tibor polgármester
MEGRENDELŐ

.....

 Hetey Gábor ügyvezető
VÁLLALKOZÓ

tm[®]
 TRUCKMEDIA KFT.
 1052 BUDAPEST, RÉCIPÓSTA U.13.
 ADÓSZ.: 13568102-2-41


Jogi ellenjegyző

.....

 Dr. Urbán Hajnalka jegyző
MEGRENDELŐ



Pénzügyi ellenjegyző

.....

 Forgách Tamás gazdasági vezető
MEGRENDELŐ